LUCCA IN-TEC POLO TECNOLOGICO EX-BERTOLLI
PROGETTO REALIZZAZIONE POLO 3 E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

SCENARI POSSIBILI E CONSEGUENZE PATRIMONIALLI

IPOTESI 3: INTERRUZIONE DEL PROGETTO POLO 3 NEL 2014 CON RECESSO LAVORI GIA' APPALTATI e ACQUISTO e SISTEMAZIONE AREA

POLO TECNOLOGICO 3 -
USCITE PER INVESTIMENTI 2011-2013 2014 2015 2016 TOTALE

Acquisto immobile/area e oneri relativi 2.747.609,90 650.000,00 3.397.609,90 650.000,00

Lavori di ristrutturazione (edificio 3 e tutta

area) 117.679,05 250.000,00 700.000,00 1.067.679,05 950.000,00

Spese tecniche 76.831,73 175.000,00 50.000,00 301.831,73 225.000,00

passaggio credito gia' v/IRT 502.170,00 502.170,00 502.170,00

TOTALE USCITE 2.942.120,68 1.577.170,00 750.000,00 5.269.290,68

COPERTURE

Regione FIPRO 502.170,00 -502.170,00

Soggetti Privati 400.000,00 200.000,00 600.000,00 600.000,00

Finanziamenti soci a fondo perduto - da

CCIAA 2.439.950,68 1.227.170,00 500.000,00 4.167.120,68 1.727.170,00

Di cui:

da alienazione partecipazione in LFC 600.000,00 600.000,00
da altre voci del patrimonio 577.170,00 550.000,00 1.127.170,00

La Tabella prevede la completa interruzione dei lavori per il Polo 3 esercitando il recesso per i
lavori gia appaltati, annullando la gara per il nuovo appalto, procedendo all'acquisto del terreno
dalla Fiere e Congressi ed alla sua sistemazione.
I risvolti patrimoniali sono i seguenti.
Incremento patrimoniale per la societa pari a 2.327.170 Euro anche se va considerato che:
a) le spese tecniche da sostenere per Euro 175.000 riguardano in massima parte un progetto

che verosimilmente non verra piu fatto;

b) il credito nei confronti della Regione Toscana per Euro 502.170 scaturito da spese gia
sostenute a valere sul progetto ma che non potranno essere rendicontate, gia appostato in
bilancio, dovra essere cancellato.

Si prevede il parziale ottenimento di un contributo su apposito progetto presentato dalla Camera a

soggetto privato

La copertura richiesta al socio ¢ pari ad Euro 1.727.000 (Saldo positivo di Euro 600.000).




