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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 46 DEL 08/07/2014

OGGETTO: INDIRIZZO ALLA PARTECIPATA LUCCA IN-TEC S.R.L. IN RELAZONE
ALLA PROCEDURA DI GARA IN ESSERE PER LA REALIZZAZIONE DEL TERZO
EDIFICIO E LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PROPRIETA E DA
ACQUISTARE.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
I'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente informa i colleghi che, con delibera n° 86 del 18 novembre 2013 la Giunta
precedente ha approvato il piano pluriennale degli investimenti della partecipata Lucca
Intec s.r.l. e, corrispondentemente, ha provveduto con successiva delibera n° 97/2013 di
Giunta e n° 26/2013 di Consiglio a prevedere la relativa copertura all'interno del Piano
pluriennale degli investimenti della Camera.

Il Presidente invita il Segretario Generale a presentare quanto previsto nei documenti citati
e, anche nella sua veste di Amministratore Unico della partecipata, a fornire un
aggiornamento sullo situazione attuale.

Il Segretario Generale consegna a tutti il prospetto relativo al Piano Pluriennale degli
investimenti della societa e descrive per ognuno degli stessi la situazione in essere ed i
relativi risvolti economici e patrimoniali per I'esercizio 2014 e successivi:

1) Potenziamento laboratorio cartario
Il progetto, cofinanziato dalla Regione Toscana & stato realizzato in collaborazione
con Lucense, e collocato all'interno dell'edificio denominato Polo 1. Il suo
svolgimento si € realizzato prevalentemente nel corso del 2013 e solo per importi
contenuti nel 2014; tutti gli acquisti sono stati effettuati imanendo da completare
solo l'istallazione del gruppo elettrogeno.

2) Completamento dell'edificio denominato Polo 2
Il progetto prevede l'effettuazione di alcune opere murarie per ricavare ulteriori
spazi per imprese in incubazione all'interno della struttura, I'acquisto di arredi e di
attrezzature per migliorare la funzionalita dell'edificio. Anche questo progetto si
realizzato in prevalenza in anni precedenti e resta da completare la finitura dei
lavori di divisione.

3) Acquisto dell'area ove sono collocati gli edifici Polo 1 e Polo 2
A seguito della sottoscrizione di un accordo di programma tra Comune di Lucca e
Camera di Commercio, del quale si tracciano gli elementi fondamentali, la societa
Fiere e Congressi si € impegnata a cedere a Lucca Intec la proprieta dei terreni di
interesse. Sono ad oggi stati realizzati buona parte degli adempimenti previsti
dall'accordo di programma e si prevede che l'acquisto possa concretizzarsi entro |l
mese di settembre.



4) Realizzazione del terzo edificio denominato Polo 3 e sistemazione delle aree

esterne di proprieta della societa e di quelle da acquisire da Lucca Fiere e
Congressi

Questo € il progetto piu impegnativo e prevede il completamento della
strutturazione dell'area vocata a Polo Tecnologico Lucchese, fatta salva la
successiva sistemazione dell'esistente edificio denominato Polo 4. Con questa
sistemazione tutta l'area si configura come Apea e costituisce il luogo ove si
concentrano funzioni integrate di innovazione e trasferimento tecnologico con la
presenza di laboratori di ricerca, centri di servizio, poli di innovazione, incubatori di
impresa, spazi per coworking, assistenza allo start-up, ospitalita per le spin-off
universitarie, imprese innovative. Con il completamento del progetto si dispone di
un'area ove troveranno accoglienza oltre 80 imprese per un'occupazione
complessiva superiore a 500 persone di elevata qualificazione. Si arriverebbe a
realizzare il secondo Polo Tecnologico della Toscana.

Da evidenziare che sia 'area che gli edifici vengono a costituire il primo esempio
regionale di recupero di un'area industriale fatto con tecniche di edilizia sostenibile
che gia oggi ospita il primo centro dimostrativo di Abitare Mediterraneo, progetto
regionale tendente a diffondere le buone pratiche e l'innovazione tecnologica nella
filiera dell'edilizia.

Lo stato di attuazione vede pubblicato, da parte della stazione appaltante, Provincia
di Lucca, il bando di gara per la realizzazione dei lavori con termine stabilito per la
consegna delle offerte nel 15 di luglio.

Entro il 25 di agosto, pena decadenza del contributo da parte della Regione
Toscana, si deve provvedere alla assunzione degli impegni giuridicamente
vincolanti, quindi I'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Con riferimento al termine
sopra indicato, data la particolare situazione in cui si trova l'ente camerale,
s'informa che, a seguito di contatti presi con funzionari regionali, &€ stata inviata una
richiesta urgente alla Regione Toscana al fine di poter prorogare detto termine al 25
ottobre; pertanto la societa ha richiesto alla Provincia di Lucca, stazione appaltante,
di spostare i termini del bando di gara dal 15 al 25 luglio p.v.

Una parte dei lavori preliminari dell'intero progetto & gia stata realizzata od
aggiudicata, si tratta della demolizione di strutture e della realizzazione dei
sottoservizi

In caso di difficolta a confermare il cofinanziamento dell'appalto da assegnare ed
alla conseguente revoca dello stesso, restano interamente a carico della societa , e
quindi da coprire da parte del socio unico, i costi ad oggi gia sostenuti e
contabilizzati per Euro 500.000 come credito verso la Regione Toscana, quelli
contrattualizzati e da eseguire per Euro 700.000, quindi un maggiore onere di
investimento per la Camera di Commercio pari ad Euro 1.200.000.
Conseguentemente, sotto il profilo delle entrate, la rinuncia porta alla perdita di
contributi regionali per spese gia effettuate o contrattualizzate per un importo di
Euro 850.000.

Infine, in caso di interruzione del progetto, dovra essere riconsiderato il contenuto
dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Lucca per la parte relativa
all'acquisto dei terreni di proprieta della Fiere e Congressi.

Polo Tecnologico per la Nautica

La societa € subentrata alla Provincia di Lucca per la realizzazione di questo
progetto che prevede la ristrutturazione di spazi da adibire a laboratori ed ad
incubatori di impresa a Viareggio destinati alla filiera della nautica. Il progetto
consiste nella ristrutturazione di parte di un edificio scolastico di proprieta della



Provincia di Lucca. La stessa ha fatto recentemente presente che sta trovando
difficolta a confermare la disponibilita in quanto si sono create criticita nella gestione
complessiva dei plessi scolastici in Versilia per cui suggerisce di individuare un'altra
sede per la realizzazione del progetto. In accordo con la Provincia & stato
predisposta una bozza di bando per I'acquisizione di manifestazioni di interesse.

Al termine della presentazione, il Presidente invita i colleghi ad una rivalutazione di quanto
illustrato anche a seguito del recente decreto legge n. 90/2014 che dispone, a partire dal
2015, la riduzione del 50% del Diritto Annuale che le imprese dovranno versare alle
Camere di Commercio.

A tal proposito richiama quanto esposto con la precedente delibera in merito alle
conseguenze per la Camera di Commercio di Lucca sia sotto il profilo economico che
patrimoniale della riduzione delle entrate ed il quadro fatto per il periodo 2014-2016 sia
sotto il profilo del conto economico che del piano degli investimenti.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale, anche nella sua veste di
Amministratore Unico della partecipata Lucca Intec s.r.l.

- Preso atto della complessita di quanto esposto e delle molteplici interrelazioni esistenti
con la Regione Toscana, con il Comune di Lucca e con altri soggetti.

- ad unanimita di voti;
DELIBERA

1.- di rinviare alla prossima riunione di Giunta la definizione degli indirizzi da trasmettere
alla partecipata Lucca Intec.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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